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Tämän insinöörityön tarkoituksena oli suunnitella E18 Koskenkylä–Kotka–
moottoritiehankkeen vaiheittaista liikenteelleottoa varten aikataulu. Aikataulun 
oli tarkoitus toimia koosteena, josta selviävät rakentamisen ja liikenteelleoton 
vaiheet sekä käynnistymis- ja päättymisajankohdat. Lisäksi työssä tuotettiin oh-
jeistus liikenteelleoton suunnitteluprosessia varten.  
Suunnittelutyö alkoi tutustumalla tilaajalta saatuun tarjouspyyntöaineistoon, 
jonka perusteella saatiin kartoitettua vaatimukset liikennejärjestelyjä varten. 
Vaatimusten perusteella laadittiin vaihtoehtoisia liikennereittejä ja arvioitiin nii-
den toimivuutta rakentamisen eri vaiheissa. Arvioinnin lopuksi päätettiin raken-
tamisen ja liikenteelleoton järjestys, joiden pohjalta laadittiin rakentamisen aika-
taulu moottoritien eri osille sekä tieosien käyttöönoton järjestys. 
Aikataulussa on eritelty kriittiset kohteet kuten sillat, jotka vaikuttavat merkittä-
västi tieosien valmistumiseen ja käyttöönottoon. Lisäksi aikataulussa on huo-
mioitu hankkeeseen kuuluvat muut tiet, jotka sijaitsevat moottoritien läheisyy-
dessä. Vaiheistus on jaettu kolmeen päävaiheeseen, jotka ajoittuvat noin 
kolmen vuoden jaksolle. Tehdyn suunnittelutyön pohjalta tehtiin prosessia ku-
vaava lohkokaavio, jonka on tarkoitus toimia ohjeistuksena vastaavan tyyppi-
sissä projekteissa. 
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1 JOHDANTO 
E18 on Suomen tärkein kansainvälinen tieyhteys, joka on osa Euroopan 
unionin tärkeäksi priorisoimaa Pohjolan Kolmion liikennejärjestelmää. E18 
kuuluu lisäksi yleiseurooppalaiseen TEN-verkkoon (Trans-European Net-
works). 
Valtatie 7 (E18) rakennetaan moottoritieksi Loviisan Koskenkylän ja Kotkan 
Kyminlinnan välillä. Nykyisellään valtatie 7 on Koskenkylästä Loviisaan ja 
Kotkassa Heinlahdesta Kyminlinnaan moottoriliikennetietä. Tälle välille ra-
kennetaan toinen ajorata nykyisen viereen. Välillä Loviisa - Kotka väylä sijoit-
tuu uuteen maastokäytävään. 
Tämän insinöörityön tavoitteena on selvittää, missä järjestyksessä uuden 
moottoritien eri tieosuuksia voidaan ottaa yleisen liikenteen käyttöön ja mitä 
toimenpiteitä liikenteelleottoon vaaditaan. Samalla tarkoituksena on ohjeis-
taa asioita, joita huomioidaan järjestelyjä laadittaessa vaiheittaiselle liiken-
teenotolle ja työnaikaisille liikennejärjestelyille. Lisäksi tarkastellaan nykyisen 
valtatien liikenteen sujuvuutta ja vaihtoehtoisia reittejä rakentamisen aikana. 
Suunnittelukohteena on koko hankkeen alue eli 53 km uutta moottoritietä.  
Opinnäytetyön lähtötilanteena on Liikenneviraston E18 Koskenkylä–Kotka–
moottoritien elinkaarihankkeen toteuttamista koskeva tarjouspyyntö. Tar-
jouspyynnön perusteella määritetään reunaehdot työnaikaisille liikenteenjär-
jestelyille. Reunaehtojen pohjalta laaditaan vaihtoehtoisia ratkaisuja liikenne-
järjestelyille. Liikennereittejä suunniteltaessa huomioidaan rakentamisen 
vaikutus aikatauluun rakentamisen eri vaiheissa. Toimivat työnaikaiset liiken-
teenjärjestelyt palvelevat sekä autoilijoita että tehokasta rakentamista.  
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2 E18-urakkatarjous 
E18-urakkatarjous sisältää hankeen taustat ja urakkatarjoukseen liittyvät 
tekniset asiakirjat. Myös hankkeessa sovellettava elinkaarimalli käydään tar-
kasti läpi. Lisäksi elinkaarimallin taustoja selvitetään yleisellä tasolla. 
2.1 Hanke 
E18 Koskenkylä–Kotka–moottoritie rakennetaan Loviisan kaupungin, Pyh-
tään kunnan ja Kotkan kaupungin alueelle (kuva 1). Uudenmaan ELY-
keskuksen aluetta on Loviisan kaupungin puoleinen osuus ja Kaakkois-
Suomen ELY-keskuksen alueeseen kuuluu Pyhtään ja Kotkan välinen tie-
osuus. Tiesuunnitelman pääteemoja ovat olleet ympäristön esteettömyys, 
ekologisen rakentamisen mahdollisuudet ja uusien liikenteen energiamuoto-




KUVA 1. E18 Koskenkylä–Kotka (Valtatien 7 (E18) rakentaminen moottori-
tieksi välillä Koskenkylä–Kotka. 2010) 
Koskenkylä–Loviisa–Kotka–välinen valtatie 7 on tarkoitus muuttaa moottori-
tieksi ja ottaa liikenteelle käyttöön vuoden 2014 lokakuun loppuun mennes-
sä. Nykyinen tie tarkasteltavalla alueella voidaan jakaa kahteen erityyppi-
seen tieosuuteen. Loviisan ja Kotkan välillä tie on kaksikaistainen ja se 
kulkee useiden taajamien läpi. Nykyisille liikennemäärille tien välityskyky ei 
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ole riittävä ja osuudelle nähdään toistuvasti rekkojen aiheuttamia ruuhkia. 
Vakavien onnettomuuksien, liikenteen melun ja ympäristöhaittojen lisäksi lii-
kenteen sujumattomuus aiheuttaa ongelmia elinkeinoelämän kuljetuksiin, 
joukkoliikenteeseen ja paikalliseen liikenteeseen. Liikennemääräennusteen 
(kuva 2) mukaan liikenne lisääntyy merkittävästi tarkasteluvälillä ja lähes ko-
ko osuudella on odotettavissa päivittäisiä ruuhkautumisia. Henkilövahinkoon 
johtavien onnettomuuksien tiheys on yli puolitoistakertainen ja liikenne-
kuolemien tiheys puolestaan noin nelinkertainen verrattuna maan vastaaviin 




KUVA 2. Liikennemäärät nyt ja ennustetilanteessa vuonna 2040 (Valtatien 7 
(E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Koskenkylä–Kotka. 2010) 
Koskenkylän ja Loviisan välinen noin 17 kilometrin mittainen osuus on moot-
toriliikennetie, joka on valmistunut vuonna 1998. Tutkimusten mukaan tar-
kasteltaessa onnettomuuksien vakavuutta eli kuolleiden määrää suhteessa 
henkilövahinko-onnettomuuksien määrään, moottoriliikennetiet ja maaseu-
dun kaksikaistaiset päätiet korostuvat muita teitä turvattomimpina. Selittävä-
nä tekijänä voidaan pitää näiden tietyyppien suurempia ohitus- ja kohtaa-
misonnettomuuksien riskejä (Tietoa tiensuunnitteluun. 2001, 2). 
Koskenkylä–Loviisa välinen moottoriliikennetie ei ole poikkeus, sillä tiellä ta-
pahtuu usein vakavia onnettomuuksia. Liikenneviraston arvion mukaan han-
ke vähentää noin 11 henkilövahinko-onnettomuutta ja noin 3 liikennekuole-
maa vuodessa (Hankinnan yleiskuvaus. 2010, 3).  
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Hankkeen tarkoituksena on saada aikaan Helsingistä Haminaan tasalaatui-
nen yhteysväli poistamalla E18-tien itäosan liikenteen ongelmakohta. Näin 
saadaan varmistettua sujuva ja turvallinen liikenneyhteys pitkälle tulevaisuu-
teen. Hankkeella on liikenneturvallisuuden merkittävän parantamisen ja ym-
päristön kehittämisen ohella suora edistävä vaikutus Suomen ja Venäjän vä-
lisen kaupankäyntiin, logistiikkaan ja matkailuun. Koskenkylän ja Kotkan 
välinen matka-aika lyhenee noin kahdeksalla minuutilla. (Valtatien 7 (E18) 
rakentaminen moottoritieksi välillä Koskenkylä–Kotka. 2010, 4.) 
2.2 Tekniset asiakirjat 
Tilaajalta saatuun aineistoon perehdyttäessä vaiheittaisen liikenteelleoton 
suunnittelun kannalta tärkeimmiksi osoittautuivat hankekuvaus, hankinnan 
yleiskuvaus, tekniset vaatimukset ja tiesuunnitelmat. Hankkeen taustat ja 
yleisen tason kuvaus on esitetty hankekuvauksessa, joka toimi apuna pro-
jektin alkuvaiheessa. Asiakirjassa on lisäksi esitetty kartoilla hankkeen moot-
toritieosuus sekä erityiskohteet kuten sillat, eritasoliittymät ja meluntorjunta. 
(Hankekuvaus. 2010.)   
Työn alkuvaiheessa oli oleellista ymmärtää hankkeen toteutuksessa käytet-
tävä maksumekanismi eli elinkaarimalli ja sen tuomat vaikutukset koko 
hankkeen suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon ja sitä kautta liikenteen 
vaiheittaiseen käyttöönottoon. Elinkaarimallin käyttö ja soveltaminen on esi-
tetty Hankinnan yleiskuvauksessa. 
Hankkeen palvelusopimukseen liittyvät tekniset vaatimukset on esitetty Tek-
niset vaatimukset -asiakirjassa sekä tiesuunnitelma-aineistossa. Tekniset 
vaatimukset jakaantuvat 1) toimintavaatimuksiin, jotka määrittävät vaaditut 
ominaisuudet kuvaamatta teknistä ratkaisua, 2) tuotevaatimuksiin, jotka 
määrittävät rakenteelliset tai järjestelmälliset vaatimukset sekä mahdolliset 
laatuvaatimukset, 3) menetelmävaatimuksiin, jossa määritellään tekniikkala-
jien työmenetelmät. (Tekniset vaatimukset. 2010, 19.) 
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Kaikki tekniset asiakirjat päivittyivät projektin aikana ja niissä esiintyvät muu-
tokset huomioitiin tätä insinöörityötä tehdessä. 
2.3 Elinkaarimalli  
E18 Koskenkylä–Kotka–moottoritiehankkeessa sovelletaan elinkaarimallia, 
josta käytetään myös nimitystä PPP-malli (Public Private Partnership). Elin-
kaarimallilla tarkoitetaan hankintakokonaisuutta, jossa urakka sisältää työn 
vaatiman suunnittelun, rakentamisen, hoidon ja ylläpidon. Syntyvät sopimuk-
set ovat pitkäaikaisia hoidon ja ylläpidon vuoksi (noin 15–30 vuotta). Sopi-
muksen päättymisen jälkeen vastuut siirtyvät tilaajalle. Verrattaessa perintei-
siin toteutusmalleihin elinkaarimallissa toimittajalla on lisäksi vastuu 
rahoituksen hoitamisesta. Perinteisissä infrahankkeissa työstä maksetaan 
sen etenemisen mukaan. Elinkaarimallissa maksuperusteena on tuotteen 
käyttö ja käytettävissäolo. Tilaajan ollessa julkinen sektori voidaan puhua 
yksityisrahoitusmallista. (Lahdenperä – Rintala 2003, 13.) 
Elinkaarimallin käyttö on yleistynyt maailmalla julkisen sektorin toteutusmuo-
tona. Sen tavoitteena on saavuttaa kustannussääntöjä, tehostaa suunnitte-
lua ja rakentamista sekä parantaa tienpitoa käyttäjäystävällisemmäksi. VTT 
esittää toteutusmuodolle kaksi perustetta (Lahdenperä – Rintala 2003, 9):  
1. Elinkaarivastuumallin käyttö mahdollistaa lisäinvestoinnit julkisissa 
palveluissa tarvittavaan infrastruktuuriin kasvattamatta valtion velkaa, 
koska yksityinen sektori rahoittaa infrastruktuurin rakentamisen. 
2. Yksityisen sektorin perinteisiä toteutusmuotoja laajempi ja pitkäkes-
toisempi rooli elinkaarivastuuhankkeissa parantaa markkinaehtoisen 
toiminnan vuoksi julkisten palvelujen tuottamisen kustannustehok-
kuutta. 
Tässä hankkeessa suunnittelu, rakentaminen, hoito ja ylläpito kilpailutetaan 
yhtenä kokonaisuutena. Tuottaja vastaa edellä mainituista seikoista palvelu-
sopimuksen voimaantulohetkestä sopimuskauden päättymispäivään saakka. 
Rakentamisen osalta määräpäivä on 31.10.2014, johon mennessä koko tie-
osuuden tulee olla liikenteelle käytössä. (Hankinnan yleiskuvaus. 2010, 4.) 
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Ylläpidon osalta sopimuskausi kestää 15 vuotta. Sopimuskausi päättyy siis 
30.12.2029, joka on myös koko sopimuksen päättymispäivä. Palveluntuotta-
ja vastaa tarvittavista ylläpitotoimista ja investoinneista, jotka vaaditaan vaa-
timusten mukaiseen tieosuuden käytettävyyteen sekä luovutuskuntotasoon 
rakenteiden osalta sopimuskauden päättyessä. Mahdolliset peruskorjaukset 
kuuluvat myös koko sopimuskaudelle. Tuottajan rahoitusvastuuseen E18 
Koskenkylä - Kotka -hankkeessa kuuluu suunnittelusta, rakentamisesta, 
olemassa olevan ajoradan hoito- ja ylläpitotehtävistä ja muista sovittujen 
palveluiden tuottamisesta aiheutuvista kaikista kuluista. (Hankinnan yleisku-
vaus. 2010, 4.)  
Palveluntuottajan tarjouksessaan tarjoama tarjoushinta PPD (Price Per Day) 
määrittää palveluntuottajalle sopimuskauden aikana maksettavan päivittäi-
sen kokonaispalvelumaksun suuruuden päivänä d (DGSPd). Maksumeka-
nismi hankkeessa jaetaan hoitomaksuihin ja kokonaispalvelumaksuihin. Hoi-
tomaksuun kuuluvat investointijakson aikaiset maksut. 
Kokonaispalvelumaksua puolestaan ovat kunnossapitojakson aikaiset mak-
sut. 53 kilometrin mittainen moottoritie on jaettu kuuteen eri tieosaan joista 
maksetaan kokonaispalvelumaksua. (Hankinnan yleiskuvaus. 2010, 8.) 
Kokonaispalvelumaksun (DGSP) maksaminen on jaettu seuraavaan kol-
meen eri vaiheeseen (Hankinnan yleiskuvaus. 2010, 9): 
1. Moottoritien tieosien vaiheittaisen liikenteelleoton aikana otettaessa 
tieosia liikenteelle käyttöön päivittäinen kokonaispalvelumaksu 
(DGSPp) lasketaan liikenteelle otettujen tieosien 1–6 päivittäisten ko-
konaispalvelumaksujen summana: DGSPd = DGSP1 + DGSP2 + 
DGSP3 + DGSP4 + DGSP5 + DGSP6. Yksittäi-
sen tieosuuden kokonaispalvelumaksu (DGSP1‐DGSP6) lasketaan 
tarjoajan tarjoaman tarjoushinnan (PPD) ja tilaajan määrittelemän tie-
osakohtaisen painokertoimen avulla taulukossa 1 määritetyllä tavalla. 
Ensimmäisessä vaiheessa kokonaispalvelumaksujen summa 
(DGSPd) voi olla maksimissaan 95 prosenttia tarjoajan tarjoushinnas-
ta. Vaihe 1 on voimassa siihen asti, kunnes kaikki tieosat 1–6 on otet-
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tu liikenteelle (eivät kokonaan valmistuneet) sekä sopimusteihin kuu-
luvat muut tiet ovat valmistuneet. 
2. Muiden teiden valmistumisen aikana ja kaikkien tieosien 1–6 liiken-
teelleoton jälkeen (siten, että myös kaikki liikenteelleoton edellytykset 
ovat täysin täyttyneet kaikkien tieosien osalta) sekä muiden teiden 
valmistuttua, mutta ennen sopimusteiden valmistumista päivittäinen 
kokonaispalvelumaksu muodostuu seuraavasti: 
DGSPd = 98 % x PPD. 
3. Sopimusteiden valmistuminen jälkeen päivittäinen kokonaispalvelu-
maksu määritellään seuraavasti: DGSPd = PPD. 
 




Tieosat, joiden täytyy 
olla hyväksytysti lii-
kenteelleotettuja en-





Tieosa 1 Koskenkylä–Loviisa  DGSP1 26% x PPD 
Tieosa 2 Loviisa–Ruotsinpyhtää  DGSP2 21% x PPD 
Tieosa 3 Ruotsinpyhtää–Ahvenkoski 1,2,4,5,6 DGSP3 8% x PPD 
Tieosa 4 Ahvenkoski–Pyhtää  DGSP4 7% x PPD 
Tieosa 5 Pyhtää–Heinlahti 6 DGSP5 26% x PPD 
Tieosa 6 Heinlahti–Kyminlinna  DGSP6 7% x PPD 
2.4 Vaiheistuksen ohjaavat tekijät 
Rakennettava moottoritie on jaettu kuuteen erimittaiseen osuuteen, jotka on 
numeroitu yhdestä kuuteen. Tieosat sijoittuvat väleille Koskenkylä–Loviisa 
(Tieosa 1), Loviisa–Ruotsinpyhtää (Tieosa 2), Ruotsinpyhtää–Ahvenkoski 
(Tieosa 3), Ahvenkoski–Pyhtää (Tieosa 4), Pyhtää–Heinlahti (Tieosa 5) ja 
Heinlahti–Kyminlinna (Tieosa 6) (Hankinnan yleiskuvaus. 2010, 9). Tieosien 
sijainti on osoitettu kuvissa 3 ja 4. 




KUVA 3. Tieosien 1–3 sijainti 
 
KUVA 4. Tieosien 4–6 sijainti 
Kustakin osuudesta maksetaan sen käyttöönoton jälkeen kokonaispalvelu-
maksua, joka määräytyy tieosuuden pituuden mukaan. Tilaaja pystyy koko-
naispalvelumaksuperusteiden myötä ohjaamaan tieosien käyttöönoton jär-
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jestystä. Tieosien käyttöönoton järjestystä koskevissa ehdoissa on määritet-
ty, että Ruotsinpyhtään ja Ahvenkosken välinen osuus on järjestyksessä vii-
meinen, joka otetaan liikenteelle käyttöön. Lisäksi Pyhtään ja Heinlahden vä-
lisen tieosuus käyttöönoton ehtona on, että Heinlahden ja Kyminlinnan 
välinen osuus on liikenteelle käytössä. (Hankinnan yleiskuvaus. 2010, 9.) 
E18-hankkeessa rakentamisen aikaisella liikenteellä on iso vaikutus järjeste-
lyille ja se ohjaa rakentamisen suunnittelua. Teknisissä vaatimuksissa työn-
aikaista liikenteenjärjestelyä koskevia yleisiä ohjeistuksia on tarkennettu 
päätien (valtatien liikenne) osalta seuraavasti: Kummallakin ajosuunnalla on 
oltava aina asfalttipäällysteinen 3,5 metriä leveä ajokaista ja molemmin puo-
lin tietä 0,25 metrin leveät asfalttipäällystetyt pientareet sekä 0,25 metrin le-
veät murskepientareet. Vaikka rakennettavasta tiestä iso osa sijoittuu uuteen 
maastokäytävään, uusi moottoritie risteää nykyistä valtatietä viidessä koh-
dassa ja nykyinen valtatie kulkee rakennettavan väylän kohdalla tieosilla 1, 4 
ja 6. Lisäksi rakennettavana on kuusi uutta eritasoliittymää ja kaksi nykyistä 
eritasoliittymää parannetaan. Merkittävä tekijä rakentamisen suunnittelun ai-
kataulutuksessa on myös uusien siltojen rakentamisella ja nykyisten siltojen 
korjaamisella. Merkittävimmät niistä ovat tieosalla 3 olevat Ahvenkosken ve-
sistösillat, Sutelan eritasoliittymän silta tieosalla 6 sekä tieosille 1 ja 4 tulevat 
uudet moottoritien suuntaiset sillat. (Tekniset vaatimukset. 2010, 430.)   
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3 RAKENTAMISEN VAIHEISTUKSEN SUUNNITTELU   
Rakentamisen vaiheistus on oleellinen osa suunniteltaessa työnaikaisia lii-
kenteenjärjestelyjä. Luvussa 3 käydään läpi E18-hankkeen työnaikaisia lii-
kennejärjestelyjä koskevat tekniset vaatimukset. Lisäksi esitellään eri tieosat 
ja työnaikaisten järjestelyiden kannalta oleelliset kohdat. Luvussa esitetään 
myös omia havaintoja, jotka ovat vaikuttaneet suunnitteluun. 
3.1 Vaatimukset työnaikaisille liikenteenjärjestelyille 
E18-hankkeen suunnitteluun kuuluvat sekä investointi- että kunnossapito-
vaiheen työnaikaisten liikennejärjestelyiden hoitaminen. Tässä insinöörityös-
sä on tarkasteltu, mitä päätien, eli nykyisen valtatie 7, liikennejärjestelyiden 
asianmukaiseen hoitamiseen periaatetasolla vaaditaan moottoritien raken-
tamisen aikana.  
Tuotevaatimuksien mukaan palveluntuottajan tulee esittää liikennejärjeste-
lyistä ohjeiden mukaiset liikennejärjestelysuunnitelmat (Tekniset vaatimuk-
set. 2010, 429). Tässä suunnitelmassa ei kuitenkaan mennä tarkkoihin lii-
kenteenjärjestelysuunnitelmiin vaan keskitytään yleisempään 
periaatetarkasteluun. Ohjeistuksena noudatetaan Liikenneviraston julkaisuja, 
jotka liittyvät liikenteen ohjaukseen ja turvallisuuteen tietyömailla. 
Ensisijainen yleinen vaatimus tiellä tehtävän työn edellytyksistä on liikenteen 
varoittaminen (TLA 50 §). Lisäksi tilaaja on asettanut toimintavaatimuksia lii-
kenteen sujumiselle rakentamisen aikana. Toimintavaatimuksien mukaan 
yleisen liikenteen, työmaajärjestelyiden ja työmaaliikenteen kesken ei aiheu-
tua häiriötä sekä liikenteen sujuvuus ja turvallisuus säilyvät kaikissa olosuh-
teissa (Tekniset vaatimukset. 2010, 429). 
Liikenteen vaiheistuksen suunnittelun kannalta merkittävimpiä ohjaavia mää-
räyksiä on mainittu tuotevaatimuksissa, jossa yleisiä ohjeita tarkennetaan 
muun muassa seuraavilla määräyksillä (Tekniset vaatimukset. 2010, 430): 
  15 
 Työmaan yleisrajoitus (rakennustyömaa-alue) ja kiertoteillä nopeusra-
joitus on 80 km/h. Nopeusrajoitus voi olla 60 km/h alle 2 kilometriä 
pitkillä osuuksilla. Pistekohtaisesti työskentelykohteen yhteydessä 
käytetään rajoitusta 50 km/h ja erikoistilanteissa voidaan lyhytaikai-
sesti nopeusrajoitus pudottaa työvaiheen aikana pistekohtaisesti 30 
km/h. Näissä kohteissa nopeusrajoitus nostetaan aina työvuoron jäl-
keen ja viikonlopuksi vähintään 60 km/h. 
 Päätiellä (valtatien liikenne) on oltava aina kummallakin ajosuunnalla 
asfalttipäällysteinen 3,5 metriä leveä ajokaista + molemmin puolin tie-
tä 0,25 metrin leveät asfalttipäällystetyt pientareet + 0,25 metriä leve-
ät murskepientareet 
 Kiertotielle on tehtävä tiemerkinnät ja vanhat (harhaan johtavat) tie-
merkinnät on jyrsittävä pois. Kiertotiellä kevyt liikenne on eroteltava 
ajoneuvoliikenteestä kytketyllä betoniesterivillä tai yhtenäisellä muulla 
aidalla.   
 Kiertotien leveydessä ja sivukaltevuudessa on huomioitava kaarrelevi-
tys ja sivukaltevuudet ohjeiden mukaan. Sivukaltevuuden muutoksiin 
on erityisesti kiinnitettävä huomiota, koska tiellä on raskaan liikenteen 
osuus huomattava (rekkojen kaatuminen virheellisen sivukaltevuuden 
seurauksena). Mitoituksessa tulee ottaa huomioon erikoiskuljetusten 
reitit.   
 Kiertotiet valaistaan, mikäli ne rajoittuvat valaistuun tieosuuteen tai 
ovat valaistulla tieosalla. Valaisemattomalla tieosuudella käytetään 
kaideheijastimia, reunapaaluja ja sulkupylväitä optisen ohjauksen pa-
rantamiseksi. Kiertoteiden alkupäässä ja tieosien liittymisen yhtey-
dessä vanhaan tiehen vaaditaan käytettävän sarjavilkkuja optisen oh-
jauksen tehostamiseksi pimeänä aikana. 
 Kun liikenne on siirtynyt moottoritielle, voidaan rinnakkaistiellä sallia 
tapauskohtaisesti esimerkiksi siltatöiden kohdalla yksikaistaiset järjes-
telyt. Liikenne voidaan ohjata työmaan kohdalla tilapäisin liikenneva-
loin. 
 Kevyenliikenteen kiertotiet tehdään aina yhtä leveinä ja samalla pääl-
lysteellä kuin korvattava väylä. 
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 Yksityisteitä ei saa katkaista aiheettomasti. Jos yksityistien liikenne 
katkaistaan, sille tulee olla aina korvaava yhteys. 
 Tiesuunnitelmassa esitetyt kiertotie- ja työnaikaiset liikennejärjestelyt 
ovat ohjeellisia. 
 Palveluntuottajan on laadittava aina erillinen liikenteenjärjestelysuun-
nitelma ennen työhön ryhtymistä, mikäli on kysymys kiertotieratkai-
susta tai tilapäisestä kaistan sulkemista edellyttävästä työkohteesta. 
Pitempiaikaista kaistan sulkemista ilman kiertotieratkaisua ei sallita 
nykyisellä valtatiellä ennen ko. tieosan liikenteelle avaamista moottori-
tienä. 
3.2 Työnaikaiset liikennejärjestelyt 
Moottoritien rakentamisella on vaikutuksensa päätien liikenteeseen. Päätien 
liikenteen hoitaminen rakentamisen aikana ja sen siirtäminen vähitellen uu-
delle moottoritielle ovat tässä insinöörityössä tehtävän vaiheistuksen pääta-
voitteet. Vaiheistuksen ja työnaikaisen liikenteen suunnittelun kannalta kaksi 
oleellisinta seikkaa ovat rakentamisen järjestys ja aikataulu. Rakentamisen 
järjestyksellä tarkoitetaan sitä, että E18-hankkeen kuusi tieosaa voidaan ra-
kentaa eri vaiheissa ja ne voidaan ottaa päätien liikenteelle käyttöön eri vai-
heissa (Hankinnan yleiskuvaus. 2010, 9). Aikataulu puolestaan asettaa vaa-
timuksia tieosien rakentamisen järjestykselle. Esimerkiksi nykyisen valtatien 
korjaus- ja muutostoimenpiteet voivat edellyttää päätien liikenteen siirtämistä 
uudelle tielle (Tekniset vaatimukset. 2010, 430). Nämä seikat on huomioitu 
suunnitelmia tehdessä. 
Vaiheittainen liikenteelleotto voidaan ajatella kaksiosaisena: Työnaikaisina 
liikenteen järjestelyinä ja päätien liikenteen siirtämisenä lopullisesti valmiille 
tieosalle. Työnaikaisen liikenteen on tarkoitus kulkea nykyistä valtatietä niin 
pitkään, että liikenne voidaan siirtää osittain valmistuneelle tieosalle, esimer-
kiksi moottoritien toiselle ajoradalle. Tällaisia tieosuuksia ovat erityisesti ne, 
jotka sijoittuvat nykyisen valtatien paikalle. Kokonaan uuteen maastokäytä-
vään tulevat tieosat rakennetaan kokonaisuudessaan, mutta toisen ajoradan 
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päällystystöiden jälkeen se voidaan ottaa yksiajorataisena päätien liikenteen 
käyttöön. (Tekniset vaatimukset. 2010, 430.) 
Työn aikana tehtyjen havaintojen perusteella voidaan todeta, että tapahtuipa 
tieosien liikenteelleotto missä järjestyksessä tahansa, päätien liikenteen hoi-
taminen rakentamisen aikana vaatii sen reittien suunnittelua ja aikataulutus-
ta. Suunnitelmia laadittaessa on selvitetty ensimmäiseksi, miten nykyinen 
valtatie sijoittuu suhteessa rakennettavaan moottoritiehen eri tieosilla. Lii-
kennejärjestelyjä suunniteltaessa on siis selvitetty kohdat, joissa valtatie kul-
kee rakennetavan moottoritien kohdalla, välittömässä läheisyydessä ja se, 
missä paikoissa uusi ja vanha väylä risteävät keskenään. Lisäksi on selvitet-
ty kaikki siltojen ja eritasoliittymien paikat sekä arvioitu niiden vaikutus raken-
tamisen aikaisen liikenteen vaiheistukseen. 
Edellä mainittujen rakenteellisten lähtökohtien lisäksi vaiheistukseen vaikut-
tavat tieosien vaihtumiskohdat. Tieosien käyttöönotto edellyttää väliaikaisia 
rakennettavia järjestelyjä vaihtumiskohdissa. Tiesuunnitelmakarttojen mu-
kaan kaikki tieosien vaihtumiskohdat sijoittuvat siten, että nykyinen valtatie 
risteää rakennettavaa väylää pois lukien tieosien 3 ja 4 välinen rajapyykki, 
jossa nykyinen tie kulkee uuden väylän vieressä.  
Päätien liikenne voi olla siirrettynä tieosalle jo siinä vaiheessa, kun se on 
vasta osittain valmis, esimerkiksi siten, että moottoritien ajorata on liikenteen 
käytössä toisen ollessa rakenteilla (Tekniset vaatimukset. 2010, 430). Tällöin 
siitä ei vielä makseta kokonaispalvelumaksun mukaista palvelumaksua, mut-
ta saadaan nykyinen valtatie vapaaksi päätien liikenteestä mahdollisimman 
aikaisin ja voidaan tehdä sille vaadittavat muutos- ja parannustyöt (Hankin-
nan yleiskuvaus. 2010, 9). Työssä tehtyjen havaintojen perusteella voidaan 
todeta, että päätien liikenteen vaiheistaminen jakaantuu kuuden eri tieosan 
kesken pienempiin osavaiheisiin kullakin tieosalla sen rakentamisen aikana.  
Tilaajan asettamat ehdot tieosien käyttöönoton järjestykselle (luku 2.3) eivät 
suoraan aseta ehtoja rakentamisen järjestykselle, koska niissä puhutaan tie-
osien lopullisesta käyttöönotosta päätien liikenteelle. Periaatteessa tieosat 
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voidaan rakentaa missä järjestyksessä tahansa ja siirtää päätien liikenne niil-
le työnaikaisena liikenteenä välittämättä kokonaispalvelumaksuehtojen mu-
kaisista tieosien liikenteelleoton ehdoista. 
Tieosien käyttöönoton järjestystä mietittäessä lähtökohtana on ollut saada 
aikaiseksi mahdollisimman toimivat liikenteenjärjestelyt päätien osalta sekä 
huomioida rakentamisen kannalta järkevä aikataulu ja järjestys. E18-
hankkeen nyt rakennettava moottoritieosuus yhdistyy molemmista päistään 
olemassa olevaan kaksiajorataiseen moottoritiehen, minkä vuoksi liikenteel-
leotto on tarkoitus aloittaa tieosista 1 ja 6. 
Ensimmäinen ja viimeinen tieosa sijoittuvat nykyisen yksiajorataisen mootto-
riliikennetien paikalle Koskenkylästä Loviisaan ja Kotkassa Heinlahdesta 
Kyminlinnaan. Käytännössä tämä siis tarkoittaa, että nykyisen ajoradan vie-
reen rakennetaan toinen ajorata ja nykyinen ajorata korjataan vaatimusten 
mukaiseksi. Päätien liikenteen hoitaminen tieosilla 1 ja 6 yksinkertaisimmil-
laan tarkoittaa, että liikenne pidetään nykyisellä ajoradalla niin kauan, kun-
nes uusi ajorata on valmis. Tämän jälkeen liikenne siirretään valmistuneelle 
ajoradalle ja nykyiselle ajoradalle voidaan tehdä tarvittavat toimenpiteet. 
Lisäksi tarvitaan väliaikaisia reittejä valmistuneen tieosan ja nykyisen valta-
tien välille. Käytännössä nämä ovat muutamien kymmenien metrien mittaisia 
siirtymäreittejä. Väliaikaisten reittien tulee täyttää Teknisten vaatimusten 
mukaiset kriteerit. Tieosien 1 ja 6 jälkeen seuraavana liikenteelleottovuoros-
sa ovat tieosat 2, 4 ja 5. Viimeisenä liikenteelle otetaan käyttöön tieosa 3. 
Liikenteelleotto siis pääpirteittäin etenee rakennettavan moottoritieosuuden 
molemmista päädyistä kohti keskustaa.  
Suunnittelutyön aikana toteutetuista kuvista ilmenee päätien liikenteen kan-
nalta yleisellä tasolla reittien kulku liikenteelle käyttöön otetulta tieosalta ny-
kyiselle valtatielle rakentamisen eri vaiheissa. Lisäksi samoista pisteistä on 
havainnollistamisen vuoksi tehty kuvat nykyisestä päätien reitistä. Tarkastel-
taessa kahden tieosan vaihtumispistettä liikenteen kulkeminen on jaettu 
kolmeen eri vaiheeseen:  
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1. Liikenne kulkee nykyistä valtatien reittiä, rakennustöiden aloitus. 
2. Uusi tieosa otettu liikenteelle käyttöön osittain, liikenne ohjataan ny-
kyiselle päätien reitille. 
3. Uusi tieosa valmis, liikenne liittyy nykyiselle päätien reitille. 
Tieosa 1 
Koskenkylä–Loviisa eli tieosa 1:n pohjoisenpuoleinen ajorata on nykyistä 
valtatie 7:ää, jonka eteläpuolelle rakennetaan toinen ajorata. Tieosa 1 alkaa 
nykyisestä kaksi ajorataisesta moottoritiestä.  Loviisan kohdalla nykyinen val-
tatie erkanee uudesta moottoritiestä, johon muodostuu tieosien 1 ja 2 väli-
nen vaihtumispiste (kuva 5). Tieosuuksien käyttöönoton järjestyksen kannal-
ta tieosa 1 on loogisesti ajateltuna järjestyksessä ennen tieosuutta 2, koska 
näin kaksi ajoratainen moottoritie on jatkuva.  Tällöin on tarve saada ohjattua 





KUVA 5. Nykyinen päätien liikenne tieosien 1 ja 2 vaihtumispisteessä 
Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan tieosan 1 etelänpuoleinen ajorata, 
jolloin voidaan työskennellä häiritsemättä päätien liikennettä. Tieosan 1 lop-
pupäässä on kaksi siltaa molemmilla ajoradoilla. Nykyisellä ajoradalla olevat 
sillat U-1740 ja U-1750 ovat korjattavia siltoja. Uudella ajoradalla on samalla 
kohtaa sillat S101 ja S102. Ensimmäisessä vaiheessa tulee saada valmiiksi 
etelänpuoleisen ajoradan sillat, jotta liikenne saadaan kulkemaan niiden 
kautta mahdollistaen vanhojen siltojen korjauksen. 
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Vaiheessa 2 oleellisinta on, että korjattavat sillat U-1740 ja U-1750 eivät ole 
liikenteelle käytössä ja että rakennettu uusi ajorata saadaan liitettyä nykyi-
seen tiehen (kuva 6) niin, että liikenteen sujuminen on jouhevaa. Pitkiä kier-
toteitä pyritään välttämään. Vaiheeseen 2 kuuluu pohjoisen puoleisen ajora-




KUVA 6. Tieosat 1 ja 2 vaiheessa 2 päätien liikenne ohjataan tieosalta 1 sil-
tojen S101 ja S102 kautta nykyiselle valtatielle 
Uuden moottoritien ajoradan ja nykyisen päätien ajoradan yhdistämisessä 
tulee huomioida niiden tasauksien ero. Moottoritien etelänpuoleisen ajora-
dan tasaus on noin 1,5 metriä ylempänä kuin risteävä nykyinen valtatien ajo-
rata. Korkeusero tulee tasoittaa riittävän pitkällä matkalla, jotta kaltevuus-
kulma ei muodostu liian jyrkäksi.  
Liityntäkohdan rakentamisen laatuun vaikuttaa se, kuinka kauan kyseinen 
liikennejärjestely tulee olemaan käytössä. Alustavien aikataulusuunnitelmien 
mukaan tieosa 2 olisi liikenteelle käytössä noin vuoden myöhemmin kuin tie-
osa 1. Pohjoisen puoleisen ajoradan muutostöiden ja siltojen U-1740 ja U-
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Tieosa 2 
Tieosa 2 on pituudeltaan noin 11 kilometriä ja se sijoittuu kokonaan uuteen 
maastokäytävään. Sen reitillä on kaksi eritasoliittymää: Loviisan läntinen ja 
Ruotsinpyhtään eritasoliittymä.  Näistä jälkimmäinen on päätien liikenteen ja 
vaiheistuksen kannalta merkittävämpi, koska sen kohdalla nykyinen valtatie 
risteää rakennettavaa uutta väylää (kuva 7). Eritasoliittymä on päätien liiken-
teen kannalta erinomainen erotin kahden eri vaiheessa valmistuvan tieosan 
välillä, koska vältytään erillisten lyhyidenkin kiertoteiden tarpeelta ja liikenne 
voi kulkea pysyväksi jäävää reittiä pitkin. Kiertotietä tarvitaan ainoastaan eri-




KUVA 7. Nykyinen päätien liikenne rakennettavan eritasoliittymän kohdalla 
Nykyisen päätien linjausta joudutaan muuttamaan, jotta siitä saadaan yhden 
suuntainen eritasoliittymän sillan kanssa. Eritasoliittymän vuoksi nykyisen 
valtatien linjausta joudutaan muuttamaan sillan pohjoispuolella noin 600 
metrin matkalla. Sillan eteläpuolella linjauksen muutos on huomattavasti ly-
hyempi. Tieosan 2 rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa tehdään muu-
tokset nykyisen päätien linjaukseen ja tehdään eritasoliittymän silta S113 ja 
läntiset rampit valmiiksi, minkä jälkeen päätien liikenne voidaan siirtää pois 
nykyiseltä reitiltään (kuva 8).   
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KUVA 8. Päätien liikenne Ruotsinpyhtään eritasoliittymän kautta 
Kokonaispalvelumaksuehtojen mukaan tieosa 2 tullaan ottamaan liikenteelle 
käyttöön ennen tieosaa 3, joten rakentamisen seuraavassa vaiheessa teh-
dään valmiiksi tieosan 2 moottoritieosuus. Päätien liikenne tulee kulkemaan 
tieosalta 2 nykyiselle valtatielle Ruotsinpyhtään eritasoliittymän kautta (kuva 




KUVA 9. Päätien reitti tieosalta 2 nykyiselle valtatielle 
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Tieosa 3 
Pituudeltaan vajaan kolmen kilometrin mittainen tieosa 3 (Ruotsinpyhtää–
Ahvenkoski) on E18-hankkeen eri tieosuuksista kaikista lyhyin ja se otetaan 
viimeisenä päätien liikenteen käyttöön. Se on kuitenkin rakentamisen kan-
nalta ajallisesti pitkäkestoisin tieosuus, koska osuudella sijaitsee Markkina-
mäen tunneli sekä Ahvenkosken läntinen ja itäinen vesistösilta (silta nro 
S114 ja S115).  Lisäksi tieosuudella nykyisen valtatien reitillä on kaksi korjat-




KUVA 10. Korjattavat vesistösillat KaS-955 ja KaS-707 
Sillat KaS-955 ja KaS-707 korjataan kaista kerrallaan mutta päätien liikenne 
ei enää siinä vaiheessa voi olla nykyisellä valtatien reitillä, koska tuotevaati-
muksien mukaan päätien molemmilla ajosuunnilla tulee olla 3,5 metriä leveä 
päällystetty ajokaista (Tekniset vaatimukset. 2010, 430). Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että ennen kuin sillat päästään korjaamaan päätien liikenteen tu-
lee olla siirrettynä uudelle moottoritielle. 
Tieosuuksien 3 ja 4 vaihtumiskohdassa ei ole eritasoliittymän kaltaista sel-
keää vaihtumispistettä eikä nykyinen päätie myöskään risteä rakennettavia 
moottoritien ajoratoja, vaan kulkee niiden vieressä. Tieosuus 4 otetaan ai-
kaisemmin käyttöön kuin tieosuus 3, joten päätien liikenne tulee kulkemaan 
väliaikaista reittiä vaihtumiskohdassa kuvan 11 mukaisesti. 
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KUVA 11. Väliaikainen päätien reitti tieosien 3 ja 4 välillä 
Mikäli tieosalla 4 ovat molemmat ajoradat käytössä, tulee liikenne siirtää yh-
delle ajoradalle ennen siirtymistä väliaikaisen reitin kautta nykyiselle yksiajo-
rataiselle päätielle. Nykyinen valtatie on tarkastelukohdassa 1,5 metriä 
ylempänä kuin uuden moottoritien ajoradat. Väliaikainen siirtymäreitti on teh-
tävä riittävän pitkällä matkalla riittävän loivan nousukulman saavuttamiseksi. 
Huomioitavaa kohdan väliaikaisessa liikennejärjestelyssä on, että siihen 
muodostuu risteyskohta, koska nykyinen päätie jatkuu itään päin kuljettaes-
sa. 
Tieosat 4 ja 5 
Yhteensä tieosat 4 ja 5 ovat yli 21 kilometriä pitkä tiejakso, joka voidaan aja-
tella yhtenä pitkänä osuutena rakentamisen tapahtuessa sen molemmista 
päistä. Tieosa 5 sijoittuu uuteen maastokäytävään, kun tieosa 4 puolestaan 
sijoittuu osittain nykyisen valtatien kohdalle taajaman läheisyyteen. Tieosan 
4 kohdalle tulevien nykyisen valtatien muutostöiden, siltojen ja eritasoliitty-
mien vuoksi sen rakentaminen on hyvä aloittaa mahdollisimman aikaisessa 
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vaiheessa. Tästä syystä vaiheistuksen kannalta edullisinta on, että päätien 
liikenne saadaan tieosalle 4 samalla kun tieosa 5 valmistuu. 
Tieosa 5 (Pyhtää–Heinlahti) on pituudeltaan hieman yli 14 kilometriä, ja se 
onkin E18-hankkeen toiseksi pisin tiejakso. Tieosalle sijoittuu kaksi eri-
tasoliittymää: Siltakylän ja Heinlahden eritasoliittymät. Koska nykyinen päätie 
ei risteä uutta moottoritietä Pyhtään ja Heinlahden välillä, tieosalla on aino-
astaan vaikutusta työnaikaiseen päätien liikenteen hoitamiseen. Tieosan 4 
puoleisen päädyn liikennejärjestelyt käydään läpi sivulla 27. Toisessa pää-
dyssään tieosa päättyy Heinlahden eritasoliittymän itäpuolelle. Sen tarkempi 
kuvaus on selitetty tieosaa 6 käsittelevässä luvussa 3.2.5. 
Tieosa 4 eli Ahvenkosken ja Pyhtään välinen tieosuus on noin seitsemän ki-
lometriä pitkä. Nykyinen päätie risteää tieosuutta yhdessä kohtaa ja lisäksi 
se kulkee noin 800 metrin matkalla rakennetavan moottoritien pohjoisen ajo-




KUVA 12. Nykyinen valtatie 7 kulkee rakennettavan pohjoisen puoleisen 
moottoritien ajoradan kohdalla 
Osuudella on kaksi eritasoliittymää, kolme moottoritien suuntaista vesistösil-
taa, joista yksi on kevyenliikenteenväylän silta, ja lisäksi neljä moottoritien 
ylittävää siltaa. Yksi rakennettavista moottoritien ylittävistä silloista on nykyi-
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sen päätien varrelle sijoittuva Hevossuon risteyssilta S123, jonka itäpuolelle 




KUVA 13. Tieosien 4 ja 5 vaihtumiskohdassa nykyinen päätie risteää mootto-
ritietä 
Ahvenkosken ja Pyhtään alueella nykyiseen valtatien linjaukseen tehdään 
useita muutoksia, muun muassa uusia risteysjärjestelyitä, joiden rakentami-
nen käytännössä vaatii päätien liikenteen siirtämisen vähintään toiselle 
moottoritien ajoradalle. Päätien sujuvan liikenteen kannalta paras ratkaisu 
on tehdä etelänpuoleinen moottoritien ajorata mahdollisimman aikaisin val-
miiksi. Tämä vaatii moottoritien siltojen rakennustöiden aloittamisen ensim-
mäisessä vaiheessa samalla, kun tehdään etelänpuoleista ajorataa. 
Sillan S121B valmistuttua päätien liikenne voidaan kuljettaa sen kautta ta-
kaisin nykyiselle valtatielle (kuva 14). Tällöin on mahdollista aloittaa nykyisen 
päätien sillan KaS-448 purkutyöt. Purettavan sillan KaS-448 paikalle tulee 
moottoritien pohjoisen ajoradan silta S121A ja sen viereen kevyenliikenteen-
väylän silta S152. 
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KUVA 14. Päätien liikenne sillan S121B kautta nykyiselle valtatielle 
Ensimmäisen vaiheen rakentamiseen kuuluu myös Ahvenkosken ja Pyhtään 
eritasoliittymien rakentaminen vähintään siihen kuntoon, että etelänpuolei-
selle moottoritien ajoradalle liittyminen ja poistuminen onnistuvat. Kun ete-
länpuoleinen ajorata on saatu rakennettua tieosuudella 4 päätien liikenteen 
vaatimukset täyttäväksi, voidaan liikenne ohjata sille kuvien 11 ja 15 mukai-
sesti. Seuraavassa rakentamisen vaiheessa voidaan tehdä pohjoisenpuolei-
nen ajorata sekä tieosuuden 4 loput sillat ja nykyisen päätien muutokset 




KUVA 15. Päätien liikenne tieosalta 4 nykyiselle valtatielle 
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Tieosa 6 
Hankkeen viimeinen tieosuus sijoittuu välille Heinlahti–Kyminlinna, joka on 
kuudesta tieosuudesta kaikista lyhyin (pituudeltaan vajaa kolme kilometriä). 
Kokonaispalvelumaksuehtojen mukaan tieosuus 6 on oltava hyväksytysti lii-
kenteelle käytössä ennen kuin tieosuus 5 voidaan ottaa liikenteelle käyttöön. 
Tämä on myös rakentamisen kannalta looginen järjestys, koska rakentami-
nen etenee molemmista moottoritien osuuden päädyistä kohti keskustaa. 
Huomioitavaa tieosuudessa 6 on myös sen sijainti taajaman läheisyydessä.  
Nykyinen valtatie kulkee lähes koko tieosuuden 6 matkalla rakennettavan 
moottoritien eteläisen ajoradan kohdalla. Osuudella on yksi eritasoliittymä 
(Sutelan eritasoliittymä), joka nykyisellään on yksiajoratainen. Eritasoliitty-
män päätien suuntainen risteyssilta (KaS-818) puretaan ja sen tilalle raken-
netaan molemmille ajoradoille uudet sillat (S139A ja B). Lisäksi Sutelan eri-
tasoliittymän itäpuolella on yksi alikulkusilta (KaS-819) ja kaksi vesistösiltaa 
(KaS-820 ja KaS-821), jotka korjataan etelänpuoleisen moottoritien ajoradan 
silloiksi. 
Rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa, samalla kun rakennetaan osuu-
den pohjoisenpuoleista ajorataa, tehdään pohjoisenpuoleisen ajoradan sillat 
valmiiksi (kuva 16). Näiden siltojen viereen pohjoispuolelle rakennetaan uu-
det sillat S140, S141 ja S142. 
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KUVA 16. Päätien liikenne Sutelan eritasoliittymän kohdalla uudella ajoradal-
la 
Tieosien 5 ja 6 vaihtumispiste sijaitsee Heinlanden eritasoliittymän itäpuolel-
la, jossa nykyinen valtatie erkanee rakennettavasta moottoritien etelänpuo-
leisesta ajoradasta. Päätien liikenne voi kulkea kuvan 17 mukaisesti tieosan 




KUVA 17. Päätien liikenne Heinlahden eritasoliittymän kohdalla 
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Tiesuunnitelman mukaan alueelle rakennetaan meluvalli etelänpuoleisen 
ajoradan viereen. Meluvallin rakentaminen vaikuttaa päätien liikenteen reit-
tiin rakentamisen aikana. Se rakennetaan samalla, kun valmistuu etelänpuo-
leinen ajorata eli tieosan 6 rakentamisen toisessa vaiheessa. Ennen sitä siir-
retään päätien liikenne tieosan 6 ensimmäisessä vaiheessa valmistuneen 
pohjoisenpuoleisen ajoradan ja nykyisen valtatien välillä kuvan 16. mukai-
sesti. Kohdassa ei tarvitse tehdä pitkiä väliaikaisia reittejä, vaan voidaan 




KUVA 18. Päätien liikenne erikoiskuljetuksen reitin kautta tieosalle 6 
Heinlahden eritasoliittymän kohdalla on huomioitava nykyisten muiden tei-
den linjauksen muuttuminen. Muutosten myötä Sutelan tielle tulee moottori-
tien ylittävä silta S136 ja Heinsuontie liittyy eritasoliittymän siltaan (kuva 17). 
Ennen kuin päätien liikenne voidaan siirtää tieosalle 5, tulee Sutelan- ja 
Heinsuontien muutosten olla tehtynä. 
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3.3 Aikataulu 
Tieosien käyttöönoton aikataulun suunnittelun taustalla vaikuttavat tilaajan 
vaatimukset moottoritien valmistumisesta (moottoritien käyttöönottopäivä) 
sekä tieosien käyttöönoton järjestykseen liittyvät vaatimukset (elinkaarimalli). 
Lisäksi tämän opinnäytetyön aikana pohditut ja havaitut seikat ovat muokan-
neet aikataulua. Rakentamisen kannalta aikatauluun merkittävimmin vaikut-
tavat yksittäiset kohteet ovat sillat, eritasoliittymät ja nykyisen päätien muu-
tokset. Edellä mainitut kohdat ovat aikataulun kriittiset pisteet, jotka yhdessä 
valitun tieosien käyttöönoton järjestyksen kanssa muodostavat lopullisen ai-
kataulun.  
Aikataulussa on esitetty ajankohdat, joihin mennessä päätien liikenne on siir-
retty kullekin tieosuudelle työnaikaiseksi liikenteeksi, eli vähintään kaksi ajo-
kaistaa käytössä. Tässä työssä lopputuloksena syntynyt dokumentti Aikatau-
lu päätien liikenteelle otosta kiertotienä (liite 1) havainnollistaa rakentamisen 
järjestyksen ja aikataulun koskien koko moottoritieosuutta.  Lisäksi siitä sel-
viävät kriittisten pisteiden sijainti ja rakentamisen ajankohta. 
Tieosat 1 ja 6 
E18-hankkeen ensimmäisen ja viimeisen tieosuuden on tarkoitus valmistua 
ensimmäisenä – rakentaminen siis alkaa moottoritieosuuden molemmista 
päädyistä. Tieosan 1 toisen ajoradan on määrä olla valmis 11/2012 men-
nessä työnaikaiselle liikenteelle. Sen jälkeen toisen ajoradan kavennus- ja 
päällystystyöt voivat alkaa. Tälle tieosalle ei ole esitetty kriittisiä pisteitä. 
Tieosan 6 uuden ajoradan on tarkoitus olla työnaikaiselle liikenteelle käytös-
sä 1/2013 mennessä. Nykyisen osuudella olevan ajoradan päällystystyöt 
voidaan aloittaa välittömästi tämän jälkeen. Uuden ajoradan käyttöönotto 
edellyttää tieosuudella olevien siltojen S140, S141 ja S142 valmistumisen ja 
käyttöönoton. 
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Tieosat 2, 4 ja 5 
Tieosa 2 sijoittuu uuteen maastokäytävään ja on tämän vuoksi rakentamisen 
kannalta erilainen kuin tieosat 1 ja 6, joissa nykyisen ajoradan viereen ra-
kennetaan uusi ajorata ja tehdään vanhalle ajoradalle tarvittavat muutokset. 
Uuteen maastokäytävään rakennettaessa valmistuvat molemmat ajoradat 
yhtä aikaa. Aikataulussa (liite 1) on esitetty tieosuudelle ajankohta, jolloin 
kaksi ajokaistaa on viimeistään päätienliikenteelle työnaikaisessa käytössä 
(11/2013). Käytännössä tämä siis tarkoittaa sitä, että valmistuneet ajokaistat 
voidaan ottaa liikenteelle jo siinä vaiheessa, kun loput ajokaistat ovat vielä 
päällystämättä. Tieosan 2 alueella nykyiseen valtatiehen tehdään muutoksia 
jotka edellyttävät liikenteen siirtoa moottoritielle. Nämä muutokset sijoittuvat 
aikajaksolle 12/2013–10/2014. 
Tieosat 4 ja 5 on esitetty yhtenä pitkänä tieosuutena aikataulussa. Osuudella 
on määrä olla kaksi ajokaistaa valmiina työnaikaiselle liikenteelle 13/2013 
mennessä. Tieosalla 4 nykyinen valtatie risteää rakennettavaa moottoritietä 
sekä osuudella on uusia ja purettavia päätien suuntaisia siltoja. Lisäksi alu-
eella tehdään nykyiseen valtatiehen muutoksia ajanjaksolla 12/2013–
10/2014. Etelänpuoleisen ajoradan sillan S121B on tarkoitus olla valmiina 
7/2012 mennessä. Toisella ajoradalla olevan sillan KaS-448 purkaminen ja 
siltojen S121A, S152 rakentaminen 8/2012–1/2013. Siltojen rakentamisen 
aikataulussa täytyy huomioida päällystystöiden rajoittuminen kesäkaudelle. 
Tieosan 5 alueella nykyisen valtatien muutostyöt sijoittuvat jaksolle 12/2013–
10/2014. 
Tieosa 3 
Viimeisenä E18-hankkeen tieosista valmistuu tieosa 3, jolle sijoittuvat sekä 
Markkinamäen tunneliosuus että hankkeen suurimmat sillat. Aikataulun kan-
nalta oleellisinta osuudella on, että päätien liikenne saadaan siirrettyä sille 
3/2014 (kaksi ajokaistaa valmiina) mennessä. Tällöin nykyisen valtatien ja 
sillä sijaitsevien siltojen KaS-955 ja KaS-707 korjaus-, muutos- ja päällystys-
työt ehditään tehdä seuraavan kesäkauden aikana (3/2014–10/2014). 
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4 LIIKENTEELLEOTON SUUNNITTELUPROSESSI 
Uuden tien liikenteelleottoa suunniteltaessa tulee huomioida eri hankkeiden 
yksilöllisyys. Luvussa 4 esitetään tämän insinöörityön pohjalta toteutetun lii-
kenteelleoton suunnitteluprosessin ohjeistuksen sisältö ja lopullinen ohjeis-
tuksen prosessikaavio. Lisäksi esitellään työn aikana toteutettujen liikenne-
reittikuvien ja lopullisen aikataulun käyttötarkoitus. 
4.1 Ohjeistus 
Tämän insinöörityön aikana kohdattujen ongelmien ja haasteiden myötä syn-
tyi ajatus koota yhteen tärkeimmät työn aikana suoritettavat vaiheet. Esitys 
toimisi ohjeistuksena tulevaisuudessa vastaavan tyyppisissä projekteissa. 
Projektin aikana suoritetut työvaiheet voidaan jakaa kolmeen päävaihee-
seen: 
1. lähtötietojen selvittäminen ja reunaehtojen määrittäminen, sekä kar-
kean tason selvitykset 
2. vaihtoehtojen luonnostelu ja niiden arviointi 
3. vaihtoehdon valinta ja tarkentaminen, jonka pohjalta tehdään lopulli-
set päätökset koskien rakentamisen vaiheistusta ja järjestystä sekä 
laaditaan lopullinen aikataulu. 
Lähtötietojen selvittäminen tarkoittaa käytännössä perehtymistä tilaajan 
vaatimuksiin. Tässä hankkeessa tilaajalta tulleista teknisistä asiakirjoista 
Hankekuvaus ja Hankinnan yleiskuvaus antoivat tietoa yleisen tason vaati-
muksista, kuten hankkeen kokonaisaikataulusta, maksumekanismista ja ra-
kennettavista kohteista. Tarkemmat toiminta-, tuote- ja menetelmävaatimuk-
set on selvitetty Tekniset vaatimukset -asiakirjasta, joihin perehdyttiin myös 
määritettäessä hankkeen reunaehtoja. 
Karkean tason selvityksissä pyrittiin löytämään rakentamisen ja työnaikai-
sen liikenteenhoidon kannalta kriittiset kohdat, jotka tulisi olemaan ratkaise-
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va rooli tehdessä lopullisia päätöksiä aikataulun laadinnassa ja liikennejär-
jestelyiden hoitamisessa. Rakennettavalta alueelta määritettiin muun muas-
sa päätien suuntaiset siltapaikat, pehmeiköt, suuret maa- ja/tai kallioleikka-
ukset ja pengerrysalueet, olemassa olevat ja rakennettavat eritasoliittymät 
sekä erikoiskuljetuksen reitit. Tämän vaiheen suunnittelussa aineistona käy-
tettiin tiesuunnitelmia sekä Tekniset vaatimukset -asiakirjaa.  
Vaihtoehtojen luonnostelu- ja arviointivaiheessa karkean tason selvitys-
ten perusteella tehtiin luonnosteluja eri vaihtoehdoista koskien päätien lii-
kennejärjestelyjä rakentamisen aikana sekä alustavia aikatauluehdotuksia 
tieosien käyttöönotolle. Eri luonnosteluvaihtoehtojen soveltuvuutta hankkee-
seen arvioitiin projektin aikana määritettyjen ja havaittujen ehtojen perusteel-
la. Yksittäisiä vaihtoehtoja tarkasteltiin muun muassa kunnossapidon kannal-
ta ja kuinka kauan kyseinen liikennejärjestely pysyisi moottoritien 
rakentamisen aikana muuttumattomana. Luonnosteluvaihe voi sisältää usei-
ta iterointi- ja optimointikierroksia ennen kuin päästään tyydyttävään lopputu-
lokseen. 
Vaihtoehdon valinta ja tarkentaminen tehdään luonnosteluvaiheessa saa-
tujen pääongelmakohtien ratkaisujen perusteella. Luonnosteluvaiheessa teh-
tyä mallia tarkennetaan ja tarkastellaan toteutuvatko lopullisessa mallissa 
halutulla tavalla liikennejärjestelyt, rakentamisen vaiheistus ja aikataulu. Tar-
kennetun mallin pohjalta laaditaan lopullinen aikataulu rakentamiselle ja uu-
den ajoradan käyttöönotolle päätien liikenteelle.  
Esityksen laatiminen tehdään mallien tarkennettua lopulliseen muotoonsa. 
Havainnollistavassa esityksessä tulee ilmi rakentamisen aikataulu, tieosien 
käyttöönoton aikataulu sekä korostetaan erityiskohteiden aikataulua. Lopulli-
sen esityksen tulisi olla helppolukuinen yhdellä dokumentilla esitettävä malli. 
Tämän työn tuloksena tehty aikataulu (liite 1) on yksi esimerkki lopputulok-
sesta, johon tämä ohjeistus opastaa.  
Suunnitteluprosessin kulku on esitetty kuvassa 19, jossa edellä esitetyt kol-
me päävaihetta on erotettu värein. Ensimmäisellä tasolla ovat kerran suori-
  35 
tettavat tehtävät, jotka voivat tarkentua projektin edetessä esimerkiksi tilaa-
jalta tulleiden lisäkirjeiden myötä. Seuraavalla tasolla tehtävä luonnosten laa-
timinen ja vertailu on iterointia ja optimointia, jossa pyöritään niin kauan, 
kunnes kaikki kriittiset ehdot on saatu täyttymään. Viimeisellä tasolla on va-
linta- ja tarkennustoimenpiteet, josta päästään eteenpäin lopulliseen esityk-
sen laadintavaiheeseen, mikäli ehtokysymykset täyttyvät. 


















KUVA 19. Tien vaiheittaisen liikenteelleoton suunnittelu 
SELVITETÄÄN LÄHTÖTIEDOT JA SOPIMUKSEN REUNAEHDOT  
 kokonaisaikataulu 
 välitavoitteet 
 tekniset vaatimukset 
 
VERTAILLAAN 
 arvioidaan liikenteen ja rakentamisen vaikutusta toisiinsa 
(järjestelyjä ja järjestystä) 
 arvioidaan vaihtoehtojen toteutettavuutta 
 arvioidaan kunnossapidon helppous/vaikeus 
 arvioidaan vuodenaikojen vaikutus 
 arvioidaan liikennejärjestelyiden kesto 
 pyritään minimoimaan niiden muutoskertojen määrä 
 
VAIHTOEHDON VALINTA JA TARKENTAMINEN 
 aikaa ei ole riittävästi 
 kaikkia liikennejärjestelyjä ei  
pystytä hoitamaan 
 teknisiä ongelmia 
 paljon ylimääräistä rakentamista 
 kalliita rakenteita 
 paljon järjestelyiden muutoksia 
LAADITAAN HAVAINNOLLINEN ESITYS 
 rakentamisen aikataulu 
 tieosien käyttöönoton aikataulu 
 erityiskohteiden korostaminen 
VAIHTOEHTOJEN LUONNOSTELU 
 vaiheistuksen alustava järjestys ja karkea aikataulu 











KARKEAN TASON SELVITYKSET 
 kriittiset sillat (rakentamisen alustava aikataulu) 
 pehmeiköt (rakentamisen alustava aikataulu ja vaiheet) 
 merkittävät massatyöt (hyödyntäminen ja alustava aikataulu) 
 nykyisten ja tulevien liittyminen hyödyntäminen työnaikaiselle 
liikenteelle (liittymät ja eritasoliittymät) 
 liittymiskohtien tasaukset ja korkeuserot -> pyritään välttämään 
ylimääräistä rakentamista 
 erikoiskuljetusten reittien hoitaminen 
 pääliikennevirrat 
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4.2 Työssä tuotetut liikennereitit 
Tieosiin tutustumisen myötä jokaisesta tieosien vaihtumiskohdasta tehtiin 
yleisen tason piirustukset reiteistä, joita pitkin päätien liikenne voisi kulkea 
rakentamisen eri vaiheissa (liite 2). Lisäksi vastaavat mallit tehtiin nykyisen 
valtatien ja moottoritien risteämiskohdista sekä moottoritien suuntaisten silto-
jen osalta. Kuvien avulla pystytään havainnollistamaan päätien liikenteen 
kulkeminen kriittisissä pisteissä rakentamisen aikana sen eri vaiheissa.  
Työn lopputuotoksena tehtiin havainnollistava kuva koko moottoritieosuu-
desta A3-paperilla (liite 1). Kuvasta on osoitettu nykyisen valtatien sijainti 
suhteessa rakennettavaan moottoritiehen ja siinä on jaoteltu eri tieosuudet 
niiden rakentamisen aikataulun mukaan. Lisäksi dokumentissa on tarkenta-
vien lisäkuvien avulla osoitettu rakentamisen aikataulun kannalta kriittiset 
pisteet, kuten sillat ja nykyisen valtatien muutokset. Liite 1 on laadittu ura-
koitsijaa varten. Sen tarkoitus on auttaa ymmärtämään kriittisten pisteiden 
vaikutus rakentamisen aikatauluun. 
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5 POHDINTA 
Tämän insinöörityön aiheena on Liikenneviraston E18 Koskenkylä–Kotka–
moottoritien elinkaarimalli -projektin toteuttamista koskeva tarjouspyyntö. 
Tavoitteena oli selvittää, missä järjestyksessä E18 Koskenkylä–Kotka–
moottoritien eri tieosuuksia voidaan ottaa yleisen liikenteen käyttöön ja mitä 
toimenpiteitä liikenteelleottoon vaaditaan. Lisäksi tavoitteena oli suunnitella 
alustava rakentamisen aikataulu ja ohjeistus vastaavanlaista projektia var-
ten. 
Työ alkoi tilaajan vaatimusten kartoittamisella. Niistä tärkeimpinä olivat moot-
toritien käyttöönoton aikataulu ja tieosien käyttöönoton järjestys, jolle oli ase-
tettu ehtoja elinkaarimallin maksumekanismin määrityksessä. Tämän jälkeen 
tutustuttiin tarkemmin eri tieosiin tiesuunnitelmien avulla. Taustatiedon poh-
jalta saatujen ajatusten perusteella lähdettiin ratkomaan päätien liikenteen 
sujuvuuteen liittyvää ongelmaa. 
Tietoa oli valtava määrä, ja siitä oleellisen poimiminen alkutilanteessa oli erit-
täin hankalaa. Apuna käytettiin karkeita suunnitelmia, joita tehdessä saatiin 
iteroimalla etsittyä kultakin tieosalta kriittiset pisteet ja riippuvuussuhteet, jot-
ka piti ottaa huomioon lopullista aikataulua laadittaessa. Lopullisen aikatau-
lun laadinta tehtiin siinä vaiheessa, kun kaikki mahdolliset riippuvuussuhteet 
oli otettu huomioon. 
Projektin lopuksi laadittiin ohjeistus prosessikaaviomuodossa. Sen on tarkoi-
tus helpottaa ja nopeuttaa vastaavanlaisen työn suorittamisessa. Ohjeistus 
perustuu täysin tämän insinöörityön vaiheisiin ja on siten subjektiivinen nä-
kemys vastaavan projektin suorittamiseen. Tämän insinöörityön tyyppisissä 
projekteissa ohjeistusta voitaisiin kehittää ja saada siitä entistä tehokkaampi 
työkalu suunnitteluun.  
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